



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

EMITIDO EM 21/10/2023 13:52

RELATÓRIO DE CURSOS E EVENTOS DE EXTENSÃO

Código: EV140-2023
Título: Xô Calor
Tipo de ação: EVENTO
Área Temática: SAÚDE
Coordenador(a): VALDINEI LEONES DE SOUZA
Tipo de Relatório: RELATÓRIO FINAL
Valor da taxa de matrícula: R\$ 0,00
Valor arrecadado: R\$ 0,00
Público Estimado: 327 pessoas
Público Real Atingido: 134 pessoas
Situação do Relatório: Enviado em 21/10/2023 13:51:51
Esta ação foi realizada: SIM

Membros da Equipe

Nome	Categoria	Função	Início	Fim	CH Total	CH Semanal
VALDINEI LEONES DE SOUZA	DOCENTE	COORDENADOR(A)	29/09/2023	13/10/2023	45	22
ADEMILSON DE ASSIS DIAS	DOCENTE	MEMBRO EQUIPE	29/09/2023	13/10/2023	45	22
NAIARA MEIRELES DE SOUZA	DOCENTE	MEMBRO EQUIPE	29/09/2023	13/10/2023	45	22
LUCELIA LARGURA DO VALE	DOCENTE	MEMBRO EQUIPE	29/09/2023	13/10/2023	45	22
ADEMIR LUIZ VIDIGAL FILHO	DOCENTE	MEMBRO EQUIPE	29/09/2023	13/10/2023	45	22
JESSICA BISPO BLASQUES	SERVIDOR	MEMBRO EQUIPE	29/09/2023	13/10/2023	34	17
JAQUELINE PIMENTEL SAMPAIO	DISCENTE	DISCENTE MEMBRO DA EQUIPE	29/09/2023	13/10/2023	26	13
LUCAS DA SILVA SANTOS	DISCENTE	DISCENTE MEMBRO DA EQUIPE	29/09/2023	13/10/2023	26	13
LAISA RUIZ FERREIRA	DISCENTE	DISCENTE MEMBRO DA EQUIPE	29/09/2023	13/10/2023	26	13
AMANDA FERREIRA DE SOUZA	DISCENTE	DISCENTE MEMBRO DA EQUIPE	29/09/2023	13/10/2023	26	13
VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	DISCENTE	DISCENTE MEMBRO DA EQUIPE	29/09/2023	13/10/2023	26	13
SIMONE MARCAL QUINTINO	DOCENTE	MEMBRO EQUIPE	29/09/2023	13/10/2023	45	22
BRUNA KAROLAYNE OLIVEIRA MALTA	DISCENTE	DISCENTE MEMBRO DA EQUIPE	29/09/2023	13/10/2023	26	13
NATHALIA NASCIMENTO SANTOS	DISCENTE	DISCENTE MEMBRO DA EQUIPE	29/09/2023	13/10/2023	26	13
VALÉRIA ESTER DOS SANTOS	DISCENTE	DISCENTE MEMBRO DA EQUIPE	29/09/2023	13/10/2023	26	13

Atividades:

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:
1. Elaboração do projeto	29/09/2023 a 29/09/2023	3 h	100 %	CONCLUÍDO
Execução da(s) atividade(s): Inicialmente foram discutidos entre os integrantes do projeto o esboço das principais ações do evento. Posteriormente foram estabelecidos preliminarmente os grupos de trabalho, detalhadas as atividades de cada equipe e estabelecido o cronograma. Por fim, foi elaborado o projeto no SIGAA e aberto processo no SEI para expedição dos documentos necessários e manutenção do dossiê do projeto.				
2. Divulgação do projeto junto à comunidade acadêmica	29/09/2023 a 04/10/2023	10 h	100 %	CONCLUÍDO
Execução da(s) atividade(s): Inicialmente houve a comunicação oral em todas as salas de aula do Departamento de Administração do campus de Cacoal. Na oportunidade houve a apresentação do projeto e sanadas dúvidas dos acadêmicos sobre a atividade. Além das visitas as salas de aula, também a atividade foi divulgada nos grupos de WhatsApp do curso e durante a Semana da Empresa Cria, realizada o pátio central do campus.				
3. Convite aos acadêmicos para colaboração no projeto	29/09/2023 a 29/09/2023	2 h	100 %	CONCLUÍDO
Execução da(s) atividade(s): Durante a atividade 2, supra mencionada, foi realizado o convite aos acadêmicos que tivessem interesse em colaborar com a ação social através da doação de mantimentos para atendimento as ILPIs.				

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:
4. Estabelecimento de equipes para sensibilização da classe empresarial, comunidade acadêmica e sociedade em geral para angariação de mantimentos	29/09/2023 a 29/09/2023	2 h	100 %	CONCLUÍDO 
Execução da(s) atividade(s): Esta ação foi antecipada e realizada juntamente na atividade 1.				

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:
5. Identificação, análise e estabelecimento das ILPIs a serem atendidas	02/10/2023 a 03/10/2023	4 h	100 %	CONCLUÍDO 
Execução da(s) atividade(s): Foram levantados e discutidos entre os integrantes do projeto as principais ILPIs da região que pudessem ser atendidas. Após avaliação, decidiu-se que seriam contempladas as ILPIs São Camilo (Associação Beneficente São Camilo, CNPJ 05.836.225/0001-04), estabelecida no município de Cacoal e o Lar do Idoso Aurélio Bernardi (05.206.372/0001-92), estabelecido no município de Ji-Paraná.				

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:
6. Recolhimento e entrega dos mantimentos	02/10/2023 a 06/10/2023	16 h	100 %	CONCLUÍDO 
Execução da(s) atividade(s): Houve o recebimento de doações antes mesmo da abertura oficial da semana de recepção. Contudo, durante a semana do dia 02 à 06/10/2023 houve a ampliação da divulgação e o recolhimento e entrega dos mantimentos. Foram recebidos doações da comunidade acadêmica, indústrias, empresários e comunidade externa. Em mantimentos, foram angariados 75 kg de açúcar, 6 frascos de adoçantes e 70 kg de polpas de frutas. Além disso, houve a doação de R\$ 1.914,38 (um mil novecentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), que				

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:
7. Reunião com as ILPIs para organizar a entrega dos mantimentos	03/10/2023 a 04/10/2023	4 h	100 %	CONCLUÍDO 
Execução da(s) atividade(s): Foram contactados previamente as ILPIs para agendamento das entregas dos produtos. Conforme disponibilidade da equipe, só foi possível realizar as entregas das doações no dia 05/10/2023 no Lar do Idoso Aurélio Bernardi e no dia 09/10/2023 na Associação Beneficente São Camilo. A distribuição dos mantimentos ocorreu de forma proporcional a quantidade de idosos de cada ILPIs, sendo entregues no Lar do Idoso Aurélio Bernardi 117 kg de polpas e 30 kg de açúcar e na São Camilo 130 kg de polpas de frutas, 75 kg de açúcar e 6 adoçantes (vide				

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:
8. Elaboração do Relatório Final	09/10/2023 a 13/10/2023	4 h	100 %	CONCLUÍDO 
Execução da(s) atividade(s): Após a execução das atividades anteriores, foram concatenados os dados e evidências e elaborado este relatório final da ação de extensão.				

Detalhamento das atividades desenvolvidas:**Apresentação em Eventos Científicos:** 0 apresentações.**Resumo sobre a apresentação:****Artigos Científicos produzidos a partir da ação de extensão:** 0 artigos**Resumo sobre o Artigo:****Outras produções geradas a partir da ação de Extensão:** 0 produções**Resumo sobre a Produção:****Informações do Projeto****Dificuldades Encontradas:**

Não houve dificuldades.

Observações Gerais:

Através do projeto foi possível constatar a dificuldade das ILPIs para desenvolvimento de suas atividades sociais. Por outro lado, a ação também pode oportunizar a comunidade acadêmica a uma maior imersão nas atividades sociais.

Planos de Trabalho Cadastrados

Não há planos de trabalho cadastrados para os discentes desta ação

Lista de Arquivos[Registros Fotográficos Entrega Doações](#)[Relatório Sintético de Prestação de Contas](#)**Detalhamento de utilização dos recursos financeiros**

Não há itens de despesas cadastrados

Validação do Departamento**Departamento:**

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ADMINISTRAÇÃO - CAC

Data Análise:**Avaliador(a):****Parecer Depto.:**

NÃO ANALISADO

Justificativa:**Validação da Proex**

Data Análise:

Avaliador(a):

Parecer PROEx:

NÃO ANALISADO

Justificativa:

SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2023 - UNIR - SigBoss2.unir.br.SigBoss2